



**PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018**

**10. PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD Y BANDA ANCHA “NACIÓN DIGITAL”**

<b>Objetivo del Compromiso</b>	Dotar de infraestructura tecnológica y contenidos académicos al 20% de los establecimientos educativos del Sector Oficial en Guatemala
<b>Responsable/s</b>	Coordinador: José Raúl Solares Cháu, Superintendente Ejecutor: Harold Cancinos, Gerente Técnico Superintendencia de Telecomunicaciones / Ministerio de Comunicaciones
<b>Otros actores</b>	Entidades del Organismo Ejecutivo, CONADI, ANAM e instituciones que deseen participar Organizaciones de Sociedad Civil que participan en Gobierno Abierto y otras interesadas, Universidades, OEA, Operadores de Telecomunicaciones
<b>Tiempo de cumplimiento</b>	1 Septiembre 2016 al 31 de agosto 2017

Nº	METAS/ACTIVIDADES	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
1.	<b>Implementar y monitorear un plan piloto en Patzún, Pachalum y Gualán</b>	Agosto 2016 Enero 2017	SIT, MINEDUC Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán
1.1	Coordinación con autoridades académicas y de Gobierno de los Municipios indicados, así como empresas colaboradoras que aportarán contenidos, equipamiento y capacitadores.	01/10/2016 18/11/2016	SIT, MINEDUC Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán, Intel, Martinexsa
1.2	Selección de maestros acorde al perfil designado por el MINEDUC de los centros	11/11/2016	MINEDUC



		educativos seleccionados en los Municipios indicados.		
	1.3	Capacitación de iniciación a Maestros en el uso de las TIC a realizarse en el Municipio de Pachalum	21-25/11/2016	SIT, MINEDUC Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán, Intel, Martinexsa
	1.4	Evaluación de la capacitación inicial	30/11/2016	SIT-MINEDUC
<b>2.</b>	<b>Implementación y seguimiento de mesas técnicas multidisciplinares, integradas por actores interesados para fortalecer e implementar efectivamente el eje de educación</b>		Agosto 2016 Junio 2018	SIT
	2.1	Coordinación y celebración de 1er acercamiento	02/11/2016	SIT
	2.2	Socialización del Plan de Trabajo con Mesa Técnica Multidisciplinaria	11/11/2016	SIT
	2.3	Segundo acercamiento, definición de participación en las actividades y discusión de la calendarización de reuniones de la mesa técnica multidisciplinaria.	02/12/2016	SIT-MINEDUC
	2.4	Calendarización y publicación de compromisos adquiridos por los distintos sectores	06/11/2016	SIT-MINEDUC
<b>3.</b>	<b>Estudio de factibilidad sobre el 20% de las escuelas que serán beneficiadas</b>		Agosto 2016 Marzo 2017	SIT MINEDUC Entidades de la M.T.M. que asumen compromiso
	3.1	Selección de Departamentos, municipios y establecimientos	26/08/2016	MINEDUC
	3.2	Evaluación de la situación actual de los establecimientos seleccionados	Enero - Marzo 2017	MINEDUC
	3.3	Evaluación de cobertura de conectividad en los Departamentos y Municipios seleccionados	Enero - Marzo 2017	SIT - Operadores de Telecomunicaciones
	3.4	Integración de información cualitativa y cuantitativa	Marzo 2017	SIT-MINEDUC
	3.5	Publicación del estudio de factibilidad y diagnóstico general	Marzo 2017	SIT-MINEDUC
<b>4.</b>	<b>Capacitación a catedráticos en competencias digitales</b>		Enero 2017 Enero-Junio 2018	MINEDUC



	4.1	Evaluación de la metodología para capacitación	Enero 2017	MINEDUC
	4.2	Planificación y evaluación de logística de la capacitación	Enero 2017	MINEDUC
	4.3	Planificación y coordinación de las capacitaciones en los 8 Departamentos seleccionados	Enero 2017-Octubre 2017	MINEDUC-Intel-Fundación Telefónica
	4.4	Seguimiento y monitoreo de las Capacitaciones	Enero 2017-Octubre 2017	MINEDUC-SIT-Intel-Fundación Telefónica
	4.5	Evaluación final de resultado de capacitación	Noviembre 2017	MINEDUC-SIT
<b>5.</b>	<b>Implementación del Plan Nacional de Conectividad y Banda Ancha “Nación Digital” Fase 1-Eje de Educación</b>		Agosto 2016 Junio 2018	SIT-MINEDUC
	5.1	Evaluación de soluciones educativas integrales (Software y Hardware)	Agosto 2016-Octubre 2017	SIT-MINEDUC
	5.2	Selección y evaluación de contenidos a integrar con la solución educativa digital	Agosto 2016-Junio 2017	MINEDUC
	5.3	Licitación de adquisición de solución integral de educación digital	Junio 2017-Febrero2018	Nación Digital
	5.4	Logística para instalación y configuración de solución integral	Febrero-Abril/2018	Nación Digital
	5.5	Planificación para distribución de solución integral	Abril-Junio/2018	Nación Digital
	5.6	Seguimiento, evaluación y Monitoreo permanente de la Solución Integral Digital	Junio 2018 - en adelante	Nación Digital
<b>*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO,ETC.:</b>				
<b>*RECURSOS FINANCIEROS:</b>				
OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES: Se ampliaron los lugares en donde se realizará el Piloto derivado a la demanda y voluntad de Alcaldes de Pachalum y Gualán en pro del desarrollo tecnológico de sus comunidades, así como del requerimiento propio del ente rector del Eje de Educación, el MINEDUC, para evaluar y valorar el impacto del uso de las tecnologías de la información en el fortalecimiento de las herramientas proveídas a docentes para el desempeño de su trabajo.				