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[bookmark: _GoBack]Ayuda de Memoria
Mesa de Trabajo Innovación Tecnológica
 
Compromiso 10 “Nación Digital”


Fecha:   05 diciembre 2016
Hora:	  10:00 a 12:00
Lugar:    Superintendencia de Telecomunicaciones
Asunto: Revisión avances Compromiso 10 “Nación Digital” y revisión Plan de Trabajo y Cronograma

Tiempo: 2 horas
	 
1) ASISTENCIA:
	No.
	Nombre
	Entidad
	Cargo
	ASISTIÓ
SI / NO

	1
	Josué Sierra
	Gobierno Abierto Guatemala
	Técnico Punto de Contacto 
	SI

	2
	Yuri Castro
	SENACYT
	Jefe de administración de sistemas
	SI

	3
	Douglas Erwin Josué Cifuentes Santizo
	SIT
	Coordinador de la unidad de relaciones públicas
	SI

	4
	Harold Cancinos
	SIT
	Gerente
	SI

	5
	Jorge López-Bachiller 
	SIT
	Consultor
	SI

	6
	Luis Veliz
	MINGOB
	Asesor
	SI

	7
	Jorge Mario Recinos Hernández
	MINGOB
	Director DCINE
	SI

	8
	Guillermo Gutiérrez
	FONDETEL
	Gerente general
	SI

	9
	Juan Carlos González Mérida
	FONDETEL
	Asesor Nación Digital
	SI

	10
	Berzau Sofoita
	SEGEPLAN
	Director Informática
	SI

	11
	María Angélica Enamorado
	SEGEPLAN
	Planificación Territorial
	SI

	ASISTENCIA  TOTAL   
	SI
	11

	
	NO
	

	
	TOTAL
	11





2) Puntos de Agenda:
Inscripción de asistentes a la reunión
Bienvenida y apertura de la reunión a cargo del Superintendente de Telecomunicaciones.
Presentación de los asistentes a la reunión
1. Presentación de avances del 10 Compromiso
2. Presentación del Plan de Trabajo y validación por los participantes
3. Presentación del Cronograma de trabajo y validación por los participantes
4. Comentarios y aportes de los participantes
5. Puntos varios
6. Siguientes pasos
Conclusiones y cierre de la reunión


3) Desarrollo de la Agenda:

	#
	Punto
	Comentarios

	1
	Inscripción
	Registro de participantes en su llegada a la reunión.

	2
	Bienvenida 

	Realizada por el Ing. José Raúl Solares Chíu, Superintendente de Telecomunicaciones –SIT-.

	3
	Presentaciones 

	Todos los asistentes se presentan indicando su nombre, institución a la que pertenecen y el cargo que ocupan.

	4
	Avances Compromiso 10
	Se le presentó al Presidente el Plan nacional de conectividad y banda ancha nación Digital, y se decidió que se convirtiera en una Agenda Digital para Guatemala. 
FONDETEL será la institución que manejará los fondos de este proyecto con el apoyo de la SIT.
Se ha acordado una reunión en enero con ANAM para tener un compromiso de los gobiernos locales. 
Se hizo una prueba piloto con los municipios de Patzún, Gualán, San Pedro la Laguna, Pachalún, y se quiere hacer en 26 municipios. Se han hecho avances para ver soluciones educativas de varias empresas, 8-10 soluciones con dotación para todas estas escuelas. SE quiere probar en el área urbana y también rural. 

	5
	Presentación del Plan de Trabajo y validación por los participantes
	Se revisa el documento del Plan de Trabajo con todos los participantes. 
En los hitos hay cambios que se van actualizando. El proyecto piloto de traslada de octubre 2016 a enero 2017 para implementarlo hasta octubre. 
En enero se van a hacer las capacitaciones específicas con las soluciones que se han hablado. La capacitación de que se hizo en Pachalún fue centralizada, pero la próxima será en cada municipio. 
El plan de implementará en 8 departamentos y se necesita apoyo de otras instituciones para hacer una línea de base y otras estrategias. 
Luis Fernando de Gobernación informa sobre el plan de conectividad que quieren implementar en todas las dependencias de seguridad y bajo el paraguas de la modernización del sector justicia. 
Para las municipalidades se va a pedir apoyo a los alcaldes para que la Municipalidad tenga un Centro Comunitario Digital con acceso a internet, contenido. Se informa sobre el ejemplo de Colombia con Vive Digital con sus ventajas e inconvenientes y adaptar el modelo al caso de Guatemala.
Se quiere ver en cada municipio las características del mismo y adaptarlo al mismo: desarrollo local, emprendimiento, agricultura, salud, entre otros. 
SEGEPLAN comenta creen que no hay muchos elementos relacionados con este tema en la planificación del MINEDUC, hay instituciones que deben incorporarse a este tema, tanto en sus planes como en su presupuesto. 
Harold informa que la idea no es promover laboratorios de computación, sino llevar la tecnología al aula. 
Para todo el desarrollo del Plan de trabajo hace falta el apoyo de más instituciones.
Respecto al estudio de factibilidad de la implementación del plan en las escuelas del país, se hará una evaluación de la cobertura de conectividad contemplando el acceso a energía, seguridad, equipamiento. Para ello se sugiere que esto lo pueda hacer la academia, alumnos de diversificado en su Seminario, el Ministerio de Defensa, las ONG, los CTA, entre otros. 
Sobre las computadoras que se van a entregar, se informa que estas son laptops especiales para educación, más robustas, batería para 12 horas. Para estos equipos se pueden contratar garantías extendidas a 6 años que es la duración estimada de estos equipos. Se sugiere que la empresa oferente de los equipos tenga presencia en todo el país para dar asistencia técnica. Se pretende que el maestro tenga en su teléfono móvil una aplicación para ver el estatus de los equipos. 
Se recomienda que la sociedad civil esté en este proceso para ver el proceso de transparencia que se va a seguir. 
En cuanto al punto 4, se analizará una estrategia para llegar a los maestros de los 8 departamentos. 
Se informa que este plan de trabajo y este compromiso llegan hasta junio del año 2018. 
SEGEPLAN informa del proceso que se debería seguir para el manejo financiero de este proyecto. La unidad ejecutora del proyecto, FONDETEL, debe presentar en MINFIN como un proyecto antes del 30 de abril del próximo año para ejecutarse en el año 2018. Además hay que lograr el blindaje jurídico del proyecto. Una vez se planifique el proyecto, el MINEDUC debe hacer un convenio con las direcciones departamentales, esto está en la Ley de Presupuestos. 

	6
	Presentación del Cronograma de trabajo y validación por los participantes
	Se presenta y revisa el cronograma de actividades. No se hacen comentarios al respecto.

	7
	Comentarios y aportes de los participantes
	Se sugiere que al Plan se le hagan las recomendaciones oportunas y luego se mande al Punto de Contacto para que se suba a la página oficial.  

	8
	Puntos varios
	No se presentó nadie de la sociedad civil y se decide hablar por teléfono y convocarlos a una reunión para presentarles los avances y pedir su compromiso para seguir este compromiso. 
Las instituciones que se les mandó invitación fueron: CENACIDE, Red Ciudadana, transparente.gt y SEDEM.





4) Compromisos:
SIT, incorporar los ajustes al Plan de Trabajo y Cronograma 
SIT, reunión para presentar el Plan por el Presidente el día 30 de enero 2017







5) Anexos:
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Metas e hitos del Compromiso 10.


Correos electrónicos confirmando participación.
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10. PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD Y BANDA ANCHA “NACIGN DIGITAL”
Hitos, Metas preliminares y finales Compromis
que permitan verficar el Entidad Fechade
cenaursoo Fecha final
cumpimiento del compromiso | Responsable | ® " " iniclo
(mecanismos)

1. Implementar y monitorear un plan o Agosto Enero

plloto en Patatin, Chimaltenango. | MUNICIPALIDAD | Nuevo 2015 2017
PATZON

7. implementacion y segumiento de
mesas técnicas multidisciplinarias, agosto .
integradas por actores interesados s Nuevo o e
para fortalecer e implementar
efectivamenteeleje de educacion.

3. Estudio de factibilidad sobre eI 20% ST -
de las escuelss que serin| MINISTERIODE | Nuevo |Agosto201s o
beneficiadas EDUCACION

4. Capaciacion o catedraticos en| MINISTERIODE | |~ ™| nero Junio

competencias digitales EDUCACION 2017 2018

5. Implementacion del Plan Nacional]

de Conectvidad y Banda Ancha Agosto Junio
“Nacién Digital” Fase 1-Eje de i Nuevo 2016 2018
Educadion
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