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PLAN DE TRABAJO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018

	10. PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD Y BANDA ANCHA “NACIÓN DIGITAL”

	Objetivo del Compromiso
	Dotar de infraestructura tecnológica y contenidos académicos al 20% de los establecimientos educativos del Sector Oficial en Guatemala

	Responsable/s
	Coordinador: José Raúl Solares Chíu, Superintendente
Ejecutor: Harold Cancinos, Gerente Técnico
Superintendencia de Telecomunicaciones / Ministerio de Comunicaciones

	Otros actores
	Entidades del Organismo Ejecutivo, CONADI, ANAM e instituciones que deseen participar
Organizaciones  de  Sociedad Civil que participan en Gobierno Abierto y otras interesadas, Universidades, OEA, Operadores de Telecomunicaciones

	Tiempo de cumplimiento
	1 Septiembre  2016  al  31 de agosto 2017

	Nº
	METAS/ACTIVIDAES
	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO
	INSTITUCIÓN RESPONSABLE

	1.
	Implementar y monitorear un plan piloto en Patzún, Pachalum y Gualán
	Agosto 2016 
Enero 2017
	SIT, MINEDUC
Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán

	
	1.1
	Coordinación con autoridades académicas y de Gobierno de los Municipios indicados, así como empresas colaboradoras que aportarán contenidos, equipamiento y capacitadores.
	01/10/2016
18/11/2016
	SIT, MINEDUC
Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán, Intel, Martinexsa

	
	1.2
	Selección de maestros acorde al perfil designado por el MINEDUC de los centros educativos seleccionados en los Municipios indicados.
	11/11/2016
	MINEDUC

	
	1.3
	Capacitación de iniciación a Maestros en el uso de las TIC a realizarse en el Municipio de Pachalum
	21-25/11/2016
	SIT, MINEDUC
Municipalidades de Patzún, Pachalum y Gualán, Intel, Martinexsa 

	
	1.4
	Evaluación de la capacitación inicial
	30/11/2016
	SIT-MINEDUC

	2.
	Implementación y seguimiento de mesas técnicas multidisciplinarias, integradas por actores interesados para fortalecer e implementar efectivamente el eje de educación
	Agosto 2016 
Junio 2018
	SIT

	
	2.1
	Coordinación y celebración de 1er acercamiento
	02/11/2016
	SIT

	
	2.2
	Socialización del Plan de Trabajo con Mesa Técnica Multidisciplinaria
	11/11/2016
	SIT

	
	2.3
	Segundo acercamiento, definición de participación en las actividades y discusión de la calendarización de reuniones de la mesa técnica multidisciplinaria.
	02/12/2016
	SIT-MINEDUC

	
	2.4
	Calendarización y publicación de compromisos adquiridos por los distintos sectores
	06/11/2016
	SIT-MINEDUC

	3.
	Estudio de factibilidad sobre el 20% de las  escuelas que serán beneficiadas
	Agosto 2016
Marzo 2017
	SIT
MINEDUC
Entidades de la M.T.M. que asumen compromiso

	
	3.1
	Selección de Departamentos, municipios y establecimientos
	26/08/2016
	MINEDUC

	
	3.2
	Evaluación de la situación actual de los establecimientos seleccionados
	Enero - Marzo 2017
	MINEDUC

	
	3.3
	Evaluación de cobertura de conectividad en los Departamentos y Municipios seleccionados
	Enero - Marzo 2017
	SIT - Operadores de Telecomunicaciones

	
	3.4
	Integración de información cualitativa y cuantitativa 
	Marzo 2017
	SIT-MINEDUC

	
	3.5
	Publicación del estudio de factibilidad y diagnóstico general
	Marzo 2017
	SIT-MINEDUC

	4.
	Capacitación a catedráticos en competencias digitales
	Enero 2017
Enero-Junio 2018
	MINEDUC

	
	4.1
	Evaluación de la metodología para capacitación
	Enero 2017
	MINEDUC

	
	4.2
	Planificación y evaluación de logística de la capacitación
	Enero 2017
	MINEDUC

	
	4.3
	Planificación y coordinación de las capacitaciones en los 8 Departamentos seleccionados
	Enero 2017-Octubre 2017
	MINEDUC-Intel-Fundación Telefónica

	
	4.4
	Seguimiento y monitoreo de las Capacitaciones
	Enero 2017-Octubre 2017
	MINEDUC-SIT-Intel-Fundación Telefónica

	
	4.5
	Evaluación final de resultado de capacitación
	Noviembre 2017
	MINEDUC-SIT

	5.
	Implementación del Plan Nacional de Conectividad y Banda Ancha “Nación Digital” Fase 1-Eje de Educación
	Agosto 2016
Junio 2018
	SIT-MINEDUC

	
	5.1
	Evaluación de soluciones educativas integrales (Software y Hardware)
	Agosto 2016-Octubre 2017
	SIT-MINEDUC

	
	5.2
	Selección y evaluación de contenidos a integrar con la solución educativa digital
	Agosto 2016-Junio 2017
	MINEDUC

	
	5.3
	Licitación de adquisición de solución integral de educación digital
	Junio 2017-Febrero2018
	Nación Digital

	
	5.4
	Logística para instalación y configuración de solución integral
	Febrero-Abril/2018
	Nación Digital 

	
	5.5
	Planificación para distribución de solución integral
	Abril-Junio/2018
	Nación Digital

	
	5.6
	Seguimiento, evaluación  y Monitoreo permanente de la Solución Integral Digital
	Junio 2018 - en adelante
	Nación Digital

	*RECURSOS HUMANOS,  TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO,  EQUIPO,ETC.: 
[bookmark: _GoBack]

	*RECURSOS FINANCIEROS: 


	OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES: Se ampliaron los lugares en donde se realizará el Piloto derivado a la demanda y voluntad de Alcaldes de Pachalum y Gualán en pro del desarrollo tecnológico de sus comunidades, así como del requerimiento propio del ente rector del Eje de Educación, el MINEDUC, para evaluar y valorar el impacto del uso de las tecnologías de la información en el fortalecimiento de las herramientas proveídas a docentes para el desempeño de su trabajo.
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